



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Δημοτική Επιτροπή

Πρακτικό της 19^{ης} Έκτακτης Δια Τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης	:	31 Ιουλίου 2024
Ημέρα και ώρα συνεδρίασης	:	Τετάρτη, ώρα 10:00
Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης	:	19067/30.07.2024
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης	:	30.07.2024
Αριθμός μελών	:	7
Παρόντα μέλη	:	6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Ιωάννης Αδάμης, Ελένη Κανελλοπούλου, Ιωάννης Ανανιάδης

Απόντα μέλη : 1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης σφράγισης καταστήματος – ορισμός νέας ημερομηνίας σφράγισης

Αρ. Απόφ.: 198/2024

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «*αναστολής εκτέλεσης σφράγισης καταστήματος – ορισμού νέας ημερομηνίας σφράγισης*» έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως, κατόπιν παραπομπής του θέματος από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής, διότι με ημερομηνία 29.07.2024 και αριθμ. πρωτ: 18918/29.07.2024, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής αίτηση του κου Ιωάννη Κοντού με την οποία ζητά την αναστολή σφράγισης του καταστήματός του για διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερών. Ως ημερομηνία σφράγισης του καταστήματος με την αριθμ.739/2024 απόφαση αρμοδίου Αντιδημάρχου έχει ορισθεί η 31 Ιουλίου 2024.

Με βάση τα ανωτέρω είναι η αναγκαία η σύγκληση Έκτακτης Συνεδρίασης.

Η Δημοτική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Στην περιοχή του Θορικού Δήμου Λαυρεωτικής λειτουργεί Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία "BOLLA" ιδιοκτησίας Ιωάννη Κοντού.

Επειδή το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Θορικού, κατόπιν καταγγελιών και σχετικής αλληλογραφίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λιμεναρχείο Λαυρίου, Τουριστική Αστυνομία, Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, με την υπ' αριθμ.739/2024 απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής αποφασίσθηκε η οριστική διακοπή λειτουργίας (σφράγιση) της επιχείρησης. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο.

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 19032/30.07.2024 έγγραφό του προς τη Δημοτική Επιτροπή γνωστοποιεί τα κατωτέρω:

«Κατόπιν εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του Α.Τ. Κερατέας για διακοπή λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Θορικού του κ. Κοντού, λόγω ότι ο χώρος είναι αρχαιολογικός, ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής εξέδωσε άμεσα απόφαση σφράγισης για την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024, η οποία εστάλη με δικαστικό κλητήρα στον ίδιο και κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στο Α.Τ. Κερατέας και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Στη συνέχεια ο κος Κοντός κατέθεσε αίτηση, την οποία σας επισυνάπτω, ζητώντας περισσότερη προθεσμία από τις πέντε (5) ημέρες, ώστε να απομακρύνει τα ευαλλοιώτα προϊόντα από το κατάστημά του.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες.»

Επί του θέματος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το από 30.07.2024 έγγραφό του, εισηγείται τα εξής:

«Κατατέθηκε στην υπηρεσία η ανωτέρω αίτηση του κ. Κοντού Ιωάννη με την οποία αιτείται την αναστολή της σφραγίσεως του καταστήματός του με το διακριτικό τίτλο BOLLA που βρίσκεται στην παραλία Θορικού για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή και για το γεγονός ότι δεν μπορεί να μετακινήσει τον επαγγελματικό εξοπλισμό της επιχείρησης του αλλά και του γεγονότος ότι εντός του καταστήματός του υπάρχουν ευπαθή προϊόντα τα οποία είναι άμεσης κατανάλωσης, δεν επιστρέφονται και συνεπώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος αλλοιώσής τους στην περίπτωση εκτέλεσης του σφραγίσματος της επιχείρησής του στις 31/7/2024. Αιτείται δε την παράταση της σφραγίσεως για χρονικό διάστημα 25 ημερών.

Όσο αναφορά το πρώτο σκέλος της αιτήσεως για την μεταφορά του επαγγελματικού του εξοπλισμού, δεν αποτελεί λόγο για την χορήγηση της παράτασης, ενόψει του γεγονότος ότι η σφράγιση του

καταστήματος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εξοπλισμού που κατέχει.

Όσο αναφορά το δεύτερο σκέλος, της αλλοίωσης των ευπαθών προϊόντων και την ανάλωση αυτών, χωρίς την αγορά νέων, είναι δυνατό να υπάρξει απόφαση, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να υπάρξει ανάλωση αυτών, και να παραταθεί έτσι η σφράγιση του καταστήματος. Στην απόφαση που θα εκδοθεί θα γίνει μνεία της νέας ημερομηνίας και ώρας που θα πραγματοποιηθεί αυτή.»

Έπειτα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το αριθμ πρωτ: 18443/22.07.2024 έγγραφο του Α.Τ. Κερατέας
- Το αριθμ. πρωτ: 18315/19.07.2024 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
- Το αριθμ. πρωτ: 13954/10.06.2024 έγγραφο του Λιμεναρχείου Λαυρίου
- Την υπ' αριθμ. 739/2024 απόφαση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής
- Την αριθμ. πρωτ: 18918/29.07.2024 αίτηση του κου Ι. Κοντού
- Την αριθμ. πρωτ: 189032/30.07.2024 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής και το φάκελο που τηρεί η Υπηρεσία για το συγκεκριμένο Κ.Υ.Ε.
- Την από 30.07.2024 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 739/2024 απόφασης Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, σχετικά με τη σφράγιση του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία "BOLLA", ιδιοκτησίας Ιωάννη Κοντού, προκειμένου να αναλωθούν τα ευπαθή προϊόντα που είχε προμηθευθεί ο ανωτέρω, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Β. Ορίζει νέα ημερομηνία σφράγισης του Καταστήματος την 12^η Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Γ. Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Λαυρεωτικής, βάσει της υπ' αριθμ.25/2024 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων τα περαιτέρω.

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, κος Ιωάννης Ανανιάδης, επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συμπείρωση Λαυρεωτικής", υπερψήφισε, τονίζοντας ότι θα πρέπει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024 να έχουν αποζημιωθεί όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: 'Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για τη βελτίωση της

οδικής ασφάλειας''

Αρ. Απόφ.: 199/2024

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: "Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας"», έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως καθώς, οι αναφερόμενες εργασίες στον 1^ο Α.Π.Ε. είναι αναγκαίες και απαραίτητες διότι χωρίς την υλοποίησή τους θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του Συγκεκριμένου Συμβατικού Αντικείμενου.

Η Δημοτική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 18920/29.07.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη συντάχθηκε με αριθμό 123/2022 (επικαιροποιημένη) μελέτη του έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.258.064,53 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
2. Την υπ'αρ. 89519/23.12.2022 (ΑΔΑ:6 ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) και του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
3. Την υπ' αρ. 398/2022 (ΑΔΑ: 9ΛΦΖΩΛ1-ΞΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου.
4. Την υπ'αρ. 23166/30.12.2022 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση σε τρεις Οικονομικού Φορείς χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του Ν. 4605/2019, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021) για την επιλογή

αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και του Δήμου Λαυρεωτικής

5. Το από 25.01.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, βάσει του οποίου ανακυρήχθηκε 1ος μειοδότης η εταιρεία Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Παναγιώτη Χούμπαυλη προσφέροντας ποσοστό μέσης έκπτωσης 2 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
6. Την υπ'αρ. 18/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΙΔΡΩΛ1-Ε3Ν) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
7. Την αρ. πρωτ. 8528/16-05-2023 Σύμβαση για την κατασκευή του υπόψη έργου συνολικής δαπάνης 2.745.301,60 € με ΦΠΑ.
8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου, δηλαδή έως την 16/05/2024.
9. Την υπ' αρ. 66/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παράταση του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 16-05-2024 ως 16-09-2024»
10. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 758880/08-07-2024 απόφαση γνωμοδότησης του 1^{ου} ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες του παρόντος Έργου «**ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» ως περιγράφονται στην με αρ. 123/2022 επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής, περιλαμβάνουν:

Τη βελτίωση του οδοστρώματος των οδών των περιοχών του Δήμου Λαυρεωτικής, οι οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2021. Οι περιοχές, βρίσκονται στην περιοχή εντός σχεδίου πόλης Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή Κακή Θάλασσα Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή Πλάκα Κερατέας της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και στην περιοχή του οικισμού του Άγιου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, είναι αμιγούς κατοικίας, έχουν πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, εκκλησίες, αθλητικά κέντρα και μεγάλη κίνηση πεζών.

Τα σημεία που έχουν επιλεγεί παρουσιάζουν φθορές λόγω παλαιότητας, βροχοπτώσεων, τοπικών καθιζήσεων, παρεμβάσεων από έργα υπογείων δικτύων, ολισθηρότητας κλπ., με συνέπεια, να υπάρχει κίνδυνος στην κίνηση των οχημάτων, ιδίως των δίτροχων. Οι εργασίες της εργολαβίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου και σύμφωνα με τις ανάγκες φορέων και κατοίκων:

- Απόξεση της υφιστάμενης ασφάλτου (φρεζάρισμα)

- Συγκολλητική επάλειψη
- Ισοπεδωτική στρώση
- Διαμόρφωση κλίσεων και υψομέτρων
- Συγκολλητική επάλειψη
- Διάστρωση με κοινή ή αντιολισθηρή άσφαλτο
- Προσαρμογή ή αντικατάσταση φρεατίων, συμπλήρωση σήμανσης κ.λπ.

Ειδικότερα οι εργασίες του παρόντος έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05» περιλαμβάνουν:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατά την πρόοδο των εργασιών του Έργου για να συμπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών όπως κατασκευάστηκαν έως σήμερα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από την σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων οι οποίες έγιναν επί τόπου του Έργου, απολύτως απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, προκειμένου αυτό να καταστεί απολύτως λειτουργικό στο σύνολό του.

Πιο συγκεκριμένα:

Είδος Εργασιών	Α.Τ	Ποσότητα Εγκεκρι.	Προτεινόμενη Ποσότητα 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	342,13	1.600,00	Στην περιοχή Κακή Θάλασσα απαιτείται η διενέργεια χωματουργικών εργασιών, ο συνολικός όγκος εκσκαφών υπολογίστηκε σε 4.000 m ³ , εκ των οποίων το 60% περίπου είναι βράχος.
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	10,00	2.400,00	
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	4	5.000,00	1,00	Μετά από επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένες με τσιμέντο.
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	6	20,00	100,00	Στην περιοχή της Κακής Θάλασσας εντοπίζονται δρόμοι που είναι από σκυρόδεμα και απαιτείται η καθαίρεσή του.
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	7	20,00	100,00	
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	10	104.282,5	86.500,00	Στην περιοχή της Πλάκας και της Κακής Θάλασσας εντοπίζονται δρόμοι που είναι από σκυρόδεμα και είχαν υπολογιστεί ως ασφαλτικές, συνεπώς αυτές οι επιφάνειες
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	11	10.000,00	1,00	

				αφαιρούνται από το άρθρο της απόξεσης. Ταυτόχρονα απομειώνουμε τις επιφάνειες των δρόμων που βρίσκονται πάνω σε 3Α.
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	13	100,00	560,00	Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαιτήθηκε η δημιουργία εξυγιαντικών στρώσεων, οι οποίες σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις αλλά και την προμέτρηση που έγινε για την περιοχή της Κακής Θάλασσας.
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	15	41.056,00	1,00	Ενσωματώθηκε η ΝΤ.1, η οποία διορθώνει το υπολογιστικό λάθος στον υπολογισμό της μεταφοράς των άρθρων Α.Τ. 1, Α.Τ.2, Α.Τ.24 και Α.Τ.25.
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	20	102,64	30,00	Οι ποσότητες που είχε προβλέψει η μελέτη για τις κατασκευές από σκυροδέματα ήταν μεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνται.
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	22	400,00	10,00	
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	23	100,45	10,00	
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	24	1.368,53	2.060,00	Υπολογίστηκε η επιπλέον ποσότητα που απαιτείται για τους δρόμους που είναι να γίνουν από σκυρόδεμα.
Ασφαλτική προεπάλειψη	26	1.368,53	9.500,00	Για την έντεχνη κατασκευή των υπόλοιπων οδών απαιτείται η αύξηση των ποσοτήτων τόσο της ασφαλτικής προεπάλειψης (Α.Τ. 26), όσο και της ισοπεδωτικής στρώσης (Α.Τ. 28), οι οποίες από προμετρητικό λάθος δεν είχαν υπολογιστεί για όλες τις περιοχές του έργου.
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	28	1.368,53	4.400,00	
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	29	104.282,5	94.500,00	Στην περιοχή της Πλάκας και της Κακής Θάλασσας εντοπίζονται δρόμοι με έντονες κλίσεις που είχαν υπολογιστεί να γίνουν με ασφαλτική

				στρώση, αυτές οι επιφάνειες αφαιρούνται από τη συνολική επιφάνεια των ασφαλτικών, καθώς η τελική επιφάνεια τους θα είναι με σκυρόδεμα τσιμεντοστρώσεων
Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	30	684,27	1,00	Στην περιοχή μελέτης δεν προβλέπεται η κατασκευή αντιολισθηρών ασφαλτικών στρώσεων.
Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	38	4.105,60	1,00	Ο σιδηρός οπλισμός που είναι να τοποθετηθεί στις οδούς από σκυρόδεμα, περιλαμβάνεται στην τιμή της ΝΤ.2
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	43	2.000,00	100,00	Στην περιοχή μελέτης η επιφάνεια πλακοστρώσεων, πεζοδρομίων κτλ. είναι μικρότερη από αυτή που είχε προβλέψει η μελέτη.

Ταυτόχρονα προέκυψε η ανάγκη ενσωμάτωσης νέων εργασιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας και οι οποίες κανονίζονται σύμφωνα με την παρ 5α «για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές» και 5.β. «για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά», του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, ήτοι τις εργασίες :

- **ΝΤ.1: Πρόσθετο κόστος μεταφοράς για τα Α.Τ. 1, Α.Τ.2, Α.Τ.24 και Α.Τ.25.**
- **ΝΤ.2: Σκυροδέματα τσιμεντοστρώσεων οδών μεγάλων κλίσεων**

Τέλος ενσωματώθηκε η αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, όπως ορίζεται από τις αποφάσεις Υπουργού ΥΠΕΝ στα ΦΕΚ 5565/Β/22, 2735/Β/22, 5983/Β/21.

Ειδικότερα οι μεταβολές που προκύπτουν με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε από την Αρχική Σύμβαση είναι οι ακόλουθες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				
α/α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡ/ΝΟ ΑΠΕ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	365.512,20	341.860,27	-6,47%
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΠΟΙΑ	1.177.499,56	1.432.574,84	21,66%

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ\ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	273.113,14	33,59	Χρήση απροβλέπτων: 273.079,55
--	------------	-------	----------------------------------

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης των αναφερόμενων ανωτέρω εργασιών και την διευθέτηση των ποσοτήτων σε σχέση με το αντικείμενο του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης προκύπτει: ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων μέχρι του ποσού 273.079,55 ευρώ

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Με τον παρόντα **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης** που υποβάλλουμε για έγκριση, **κλείνει σε ισοζύγιο στο ποσό των 2.146.349,85 €** (που συμπεριλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα και απολογιστικά), ενώ λαμβάνοντας υπόψη την προσαύξηση της αναθεώρησης σε 320.000,00 € και 591.923,96 € για ΦΠΑ κλείνει συνολικά στο ποσό του 3.058.273,81 €.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	365.512,20	341.860,27
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ	1.177.499,56	1.432.574,84
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.543.011,76	1.774.435,11
ΓΕ & ΟΕ 18%	277.742,12	319.398,32
Σύνολο 1	1.820.753,88	2.093.833,43
Απρόβλεπτα	273.113,14	33,59
Σύνολο 2	2.093.867,02	2.093.867,02
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	43.919,20	43.919,20
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ	8.563,24	8.563,24
Λογιστικό Λάθος	0,39	0,39
Σύνολο 3	2.146.349,85	2.146.349,85
Αναθεώρηση	67.603,05	320.000,00
Σύνολο 4	2.213.952,90	2.466.349,85
ΦΠΑ 24%	531.348,70	591.923,96
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ	2.745.301,60	3.058.273,81

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 156.
2. Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής που κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα, και λειτουργικότητα του έργου και δεν μεταβάλλουν, σε καμία περίπτωση, το συμβατικό αντικείμενο είτε ως μέγεθος είτε ως ποιότητα. Κατά συνέπεια, οι προτεινόμενες μεταβολές δεν θίγουν τις αρχές περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης τόσο κατά την διαδικασία ανάθεσης του έργου όσο και εν συνεχεία στα πλαίσια της διαχείρισης της σύμβασης. Επίσης όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Η δαπάνη των Εργασιών ανέρχεται στο

ποσό 2.146.349,85€ (για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, απολογιστικά & απρόβλεπτα), 320.000,00€ για αναθεώρηση και 591.923,96€ ΦΠΑ 24%.

3. Στον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών και σύνταξη δύο νέων τιμών (διόρθωση του κόστους μεταφοράς, λόγω λανθασμένου υπολογισμού στο Τιμολόγιο της μελέτης και προσθήκη εργασιών τσιμεντοστρώσεων σε οδούς με μεγάλες κλίσεις).

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: **«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, δαπάνης 3.058.273,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.»

Έπειτα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/6.10.2023),
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την υπ' αριθμ. πρωτ: 8528/16.5.2023 σύμβαση εκτέλεσης έργου μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Οικονομικού Φορέα "Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε."
- την αριθμ. πρωτ: 18920/29.07.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση
- την αριθμ. πρωτ. 758880/08.07.2024 απόφαση γνωμοδότησης ΤΣΔΕΠΑ και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

(επί των καταμετρούμενων ψήφων)

Την Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, δαπάνης 3.058.273,81€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, κος Ιωάννης Ανανιάδης, επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Λαυρεωτικής", δήλωσε ΠΑΡΩΝ, διότι τα έργα αυτά είναι αποσπασματικά και δεν καλύπτουν τις ανάγκες συλλογικά.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 31.07.2024 πρακτικού διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ' Παιδικής Εξοχής

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 200/2024

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης του από 31.07.2024 πρακτικού διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ' Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως διότι είναι αναγκαία η έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Κατασκλήνωσης, λόγω έναρξης της 1^{ης} κατασκηνωτικής περιόδου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολουθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 32, παρ.2γ και του άρθρου 32^Α
- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τον οδηγό τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των παιδικών εξοχών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Αθήνα 1982)
- Την υπ' αριθμ.31856 (ΦΕΚ 2757 Β'/ 15.05.2024) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Οικονομικών «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»
- Την αριθμ. πρωτ: 37631/25.06.2024 απόφαση Υπουργείου Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, περί προγραμματισμού χρηματοδότησης Δήμων για την κάλυψη των δαπανών Κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2024
- Την υπ' αριθμ. 569/2024 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί «Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκλήνωσης Κερατέας του Κρατικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2024»
- Την υπ' αριθμ.148/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης

- Την υπ' αριθμ.82/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 5^η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 15-6482.001 με το ποσό των 539.000,00 ευρώ
- Το αριθμ. πρωτ: 17810/15.07.2024 αίτημα αρμοδίου Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια τροφίμων για την εύρυθμη λειτουργία της Κατασκήνωσης για την περίοδο 2024
- Το αριθμ. πρωτ: 18474/22.07.2024 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 139.264,67 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24REQ015173525
- Την υπ' αριθμ.30/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια
- Την υπ' αριθμ. Α-1096/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η αριθμ πρωτ: 18625/23.07.2024 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό (ΑΔΑ: 99ΤΟΩΛ1-Ρ7Λ, ΑΔΑΜ έγκρισης αιτήματος: 24REQ015187162)
- Το αριθμ. πρωτ: 18562/23.07.2024 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. της Ζ' Παιδικής Εξοχής Κερατέας
- Την υπ' αριθμ.196/2024 (ΑΔΑ: ΨΞ79ΩΛ1-ΖΞ1) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
- Την αριθμ. πρωτ: 18747/25.07.2024 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ' Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κερατέας, εκτιμώμενης αξίας: 123.231,60 ευρώ (ΑΔΑΜ: 24PROC015190160)
- Την αριθμ. πρωτ: 19022/30.07.2024 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία "TERRA MESOGIA"
- Το με ημερομηνία 31.07.2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο απεστάλη προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: ΔΥ/31.07.2024 διαβιβαστικό έγγραφο της Πρόεδρου της Επιτροπής, βάσει του οποίου η υποβληθείσα από τον Οικονομικό Φορέα "TERRA MESSOGIA" – "Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε." προσφορά, είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την αριθμ.30/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω αναφερόμενο προμηθευτή

Κατόπιν αυτών ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αριθμ.196/2024 προηγούμενη απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής
- το από 31.07.2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

(επί των καταμετρούμενων ψήφων)

A. Εγκρίνει το με ημερομηνία 31.07.2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα "TERRA MESSOGIA" - Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε., εμπόριο τροφίμων, με έδρα Ρήγα Φεραίου, Καλύβια Σαρωνικού, με ΑΦΜ 801313121, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ' Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.

B. Αναθέτει την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ' Παιδικής Εξοχής Κερατέας, ανά τμήμα ως κατωτέρω:

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
1	Είδη Γαλακτοπωλείου	19.396,45€
2	Νωπά Οπωρολαχανικά	ΜΗΔΕΝ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
3	Είδη Παντοπωλείου	17.431,76€
4	Είδη Ζαχαροπλαστικής	24.283,70€
5	Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου	ΜΗΔΕΝ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
6	Κατεψυγμένα Λαχανικά	ΜΗΔΕΝ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
7	Ψωμί	13.108,00 €
8	Έτοιμα σάντουιτς	12.656,00 €
9	Είδη κρεοπωλείου	ΜΗΔΕΝ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

Συνολικό ποσό προσφοράς: 123.231,60 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που τέθηκαν με την αριθμ. 30/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.196/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

Γ. Επειδή για τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη, επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των συμβατικών ποσοτήτων μεταξύ των ειδών κάθε τμήματος, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού ανά τμήμα.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση του συμφωνητικού ανάθεσης της προμήθειας.

Δ. Τον Ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 18747/25.07.2024 πρόσκληση, την υπ' αριθμ.30/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.196/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, κος Ιωάννης Ανανιάδης, επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Λαυρεωτικής", δήλωσε "ΠΑΡΩΝ" στην ψηφοφορία.